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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.310,40 kWp A TERRA E RELATIVE
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA,

 LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI)
IN VIA FILZI

Emissione

ARGOSOLAR 01 S.R.L.

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE 
R05



ATTIVITÀ INIZIO EFFETTIVO 
(settimane)

DURATA EFFETTIVA 
in settimane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

AVVIO ATTIVITA'

Firma del contratto/Data di efficacia
1 4

Periodo utile per invio Comunicazione di Avvio Lavori a carico del Committente
5 2

ENGINEERING

Progettazione esecutiva
1 6

Ordine materiali
2 4

Appalto subfornitori
2 4

OPERE CIVILI

Apertura cantiere
6 1

Sistemazione terreno
6 2

Realizzazione basamenti per posa cabine elettriche
8 2

Realizzazione recinzione perimetrale e mitigazione
6 4

Realizzazione viabilità interna
8 2

Realizzazione impianto anti-intrusione e illuminazione
9 2

Realizzazione scavi e posa cavidotti
10 3

Posa cabine di trasformazione
11 2

Posa cabine di consegna
11 2

COSTRUZIONE IMPIANTO

Fornitura strutture di sostegno
12 5

Fornitura quadri di parallelo
12 5

Fornitura moduli fotovoltaici
12 5

Infissione pali strutture di sostegno
13 5

Installazione sovrastrutture
14 5

Installazione quadri di parallelo
16 5

Posa moduli fotovoltaici
17 8

Posa cavi e cablaggi di campo
20 8

Fornitura e installazione apparati elettromeccanici di cabina
21 6

Installazione allarmi e videosorveglianza
21 2

Completamento cablaggi
26 2

Comunicazione fine lavori, collaudi e asseverazioni
29 1

REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE

Realizzazione elettrodotto MT
22 1

Allestimento cabina di consegna
21 2

Comunicazione fine lavori gestore di rete e collaudo linea
23 2

Attivazione contratti ausiliari
25 2

Regolamento d'esercizio
26 2

Messa in tensione cabina di consegna
28 1

Attivazione impianto
30 1

Mese 6 Mese 7 Mese 8
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