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PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - P.A.S.
(art. 8, Allegato B) D.L.gs. 25 novembre 2024, n° 190

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.310,40 kWp A TERRA E RELATIVE
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA,

 LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI)
IN VIA FILZI

Emissione

ARGOSOLAR 01 S.R.L.

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE 
R06



ATTIVITÀ
INIZIO 

EFFETTIVO 
(settimane)

DURATA 
EFFETTIVA in 

settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Operazioni di dismissione

 ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI 1 2

SMONTAGGIO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA MODULI FTV
2 3

SMONTAGGIO DEI TRACKERS E RIMOZIONE DELLE  STRUTTURE DI SOSTEGNO DEI MODULI FTV 4 4

SMONTAGGIO E RIMOZIONE POWERSTATION, CABINE PREFABBRICATE, E CABINE IN OPERA 6 2

 RECUPERO DEI CAVI BT ED MT E DISMISSIONE CAVIDOTTI 6 2
 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DEI CORDOLI DI FONDAZIONE DELLE CABINE E DELLE 
POWERSTATION 7 4

 RIMOZIONE DELLE STRADE INTERNE 8 3
RIMOZIONE RECINZIONE PERIMETRALE ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E 
VIDEOSORVEGLIANZA 9 3

 ARATURA ED EVENTUALE SEMINA 10 3

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1,310,40 kWp A TERRA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA, LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI) IN VIA FILZI – Cronoprogramma dismissione
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